

# 南投縣萬豐國小 108 學年度下學期暨 109 學年度教育優先區計畫

## 4-5 原申請計畫與實際執行內容分析表

項目	項次	原申請計畫內容	實際執行計畫內容	符合程度與執行情形
推展親職教育講座活動	1	原申請場次 3 場	實際執行場次 3 場	完全符合
	2	原申請日期： 第一場次：109 年 5 月 6 日 第二場次：109 年 12 月 20 日 第三場次：110 年 5 月 5 日	實際執行日期： 第一場次：109 年 12 月 26 日 第二場次：110 年 04 月 13 日 第三場次：110 年 5 月 5 日	部分符合 第一場次因為疫情關係，延後辦理。 第二場次因聖誕節慶祝活動須配合社區辦理時間，故延遲一週辦理。 第三場次時間則照原計畫日期辦理。
	3	原計畫講師名單： 第一場次：孫扶志 教授 第二場次：吳海助 教授 第三場次：呂靜儀 教授	實際邀請講師名單： 第一場次：羅玲玲 老師 第二場次：林俊良 教授 第三場次：李時中 老師	不符合 雖有確實辦理，但講師三場次的名單皆不同，這是未來需改進的地方。
	4	原申請計畫經費：17,565 元	實際執行經費：17,565 元	完全符合

項目	項次	原申請計畫內容	實際執行計畫內容	符合程度與執行情形
發展原住民教育文化特色及充實設備器材	1	原申請傳統歌謠教學節數為 170 節	實際執行傳統歌謠教學節數為 164 節	大致符合 因疫情關係，110 年 5 月 19 日停課過後，教優區歌謠課取消辦理。
	2	原申請城鄉交流活動日期為： 109 年 11 月 19、20 日	實際執行城鄉交流活動日期為： 109 年 11 月 12、13 日	部分符合 因搭配城鄉交流的學校行事有變，故提前一週辦理。
	3	原城鄉交流學校為：台中市神岡區社口國小	實際城鄉交流學校為：雲林縣北斗鎮雲林國小	不符合 因申請計畫時間與實際執行時間約有一年的時間落差，所以會有很多的變數，這是未來要改進的地方。
	4	原申請參與的目標學生為 63 人	實際執行參與的目標學生為 63 人	完全符合
	5	原申請計畫經費：222,923 元	實際執行經費：219,247 元	幾乎符合 因疫情關係，未執行 6 節歌謠課，其餘皆執行完畢。