南投縣萬豐國小 110 學年度教育優先區計畫

4-3 原申請計畫與實際執行內容分析表

項目	項次	原申請計畫內容	實際執行計畫內容	符合程度與執行情形
推展親職教育講座活動	1	原申請場次 2 場	實際執行場次 1 場	部分符合 原訂於 111 年 5 月份母親節活動時辦理第二場次親職教育講座，因疫情嚴峻，活動取消。
	2	原申請日期： 第一場次：110 年 12 月 25 日（六） 第二場次：111 年 05 月 04 日（三）	實際執行日期： 第一場次：110 年 12 月 25 日（六） 第二場次：未辦理活動	部分符合 第一場次依照計畫時間辦理。 第二場次因疫情關係取消辦理。
	3	原計畫講師名單： 第一場次：孫扶志 教授 第二場次：吳海助 教授	實際邀請講師名單： 第一場次：吳碧霞 退休校長 第二場次：未辦理	不符合 申請計畫時間與辦理時間相差長達半年以上，講師難以真正確定下來。
	4	原申請計畫經費：11,919 元	實際執行經費：7,475 元	部分符合 因疫情關係，未辦理第二場次，以致於經費達成率不高，須繳回。

項目	項次	原申請計畫內容	實際執行計畫內容	符合程度與執行情形
發展原住民教育文化特色及充實設備器材	1	原申請傳統歌謠教學節數為 48 節	實際執行傳統歌謠教學節數為 48 節	完全符合
	2	原申請城鄉交流活動日期為： 110 年 11 月 18、19 日	實際執行城鄉交流活動日期為： 111 年 03 月 21、22 日	部分符合 因學校行事，無法完全的精準規畫，總有許多臨時改變的行程，但都有跟學校同仁提早發佈並尋求共識。
	3	原城鄉交流學校為：雲林縣斗六鎮雲林國小	實際城鄉交流學校為：台中市大肚區追分國小	不符合 因申請計畫時間與實際執行時間約有一年的時間落差，所以會有很多的變數，這是未來要改進的地方。
	4	原申請參與的目標學生為 43 人	實際執行參與的目標學生為 43 人	完全符合
	5	原申請計畫經費：149,417 元	實際執行經費：149,417 元	完全符合